

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «Александровское»
Большеглушицкого района



О.А.Девяткин

2015 г.

План мероприятия по улучшению качества показателей воды села Александровка.

Таблица № 1

№п/п	Мероприятия	Сроки
1.	Обследования водопроводной сети	2раза в неделю
2.	Устранения порывов с последующей дезинфекцией участка	В течении 10часов
3.	Промывка и дезинфекция накопительных емкостей (водонапорные башни)	2раза: Весна, осень.
4.	Техническое обслуживание водопроводных сетей	Июнь-август
5.	Техническое обслуживание станции второго подъема	Ежедневно
6.	Обследование скважин	ежедневно
7.	Капитальный ремонт	По мере необходимости

Таблица № 2

№	Мероприятия	Объем работ	Срок выполнения	Ответственный исполнитель	Источник финансирования	Объем финансирования тыс.руб.
1	2	3	4	5	6	7
Водопровод с. Александровка						
1.	Замена водопровода d-50мм. Ул.Урожайная	200м	01.06.2015г.-30.08.2015г.	Мастер участка	Собственные средства	220,0
Водопровод п. Мокша						
2.	Замена водопровода d-63мм. От ул.Юбилейной до Кавказской	250м	01.06.2015г.-30.08.2015г.	Мастер участка	Собственные средства	260,0
Водопровод с. М-Вязовка						
3.	Замена водопровода d-100мм.	100м	01.06.2015г.-30.08.2015г.	Мастер участка	Собственные средства	100,0
Итого						
						580,0