Прокуратурой Большеглушицкого района выявлено неисполнение подрядной организацией условий контракта на строительство детского сада в с. Большая Глушица.

Прокуратурой района проверено исполнение ООО «Вега Групп Регион» требований законодательства о контрактной системе, в части принятых на себя обязательств в рамках заключенного муниципального контракта на строительство детского сада в с. Большая Глушица.

Установлено, 13.10.2016 между администрацией муниципального района Большеглушицкий с одной стороны и ООО «Вега Групп Регион» с другой стороны заключен муниципальный контракт на строительство детского сада вс. Большая Глушица на общую сумму более 83 млн. рублей.

В дальнейшем 30.11.2017 сторонами муниципального контракта подписаны акта выполненных работ по форме КС-2 в соответствии с которыми подрядчиком работы выполнены в полном объеме.

Заказчиком работы, предусмотренные муниципальным контрактом оплачены в полном объеме.

Вместе с тем, по результатам проведенной прокуратурой района выездной проверки установлено, что в нарушение норм ч.2 ст.763 ГК РФ, ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, обеспечения государственных услуг ДЛЯ муниципальных НУЖД≫ работы, предусмотренные вышеуказанным муниципальным контрактом в полном объеме не выполнены.

Невыполнение работ, предусмотренных контрактами, с учетом цены контрактов, повлекло за собой причинение существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства.

На основании выявленных нарушений, прокуратурой района в отношении должностного лица — директора ООО «Вега Групп Регион» Матвеева А.В. возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (действия (бездействия), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства).

Акт прокурорского реагирования направлен в мировой суд для рассмотрения по существу.

Помощник прокурора района Филимонов И.О. 18.05.2018