

Утверждаю:
 Глава муниципального района
 Большеглушицкий Самарской области
 "09.07.2026"
 В.А.Анцинов

П Л А Н

мероприятий по подготовке объектов ЖКХ муниципального района Большеглушицкий Самарской области к отопительному сезону 2026-2027 гг.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ответственный исполнитель	Объём финансирования, тыс. руб.	Источник финансирования
МУП Большеглушицкого района Самарской области ПОЖКХ, с. Большая Глушица					
1	Перекладка сети теплоснабжения (Модуль №4 с. Александровка ул. Центральная 45а по ул. Центральная, D трубы 76мм-260м)	25.05.2026-19.06.2026	Игошев В.Н.	82,0	Собственные средства
2	Утепление теплоотрассы (Модуль №4 с. Александровка ул. Центральная 45а по ул. Центральная, 130м)	25.05.2026-19.06.2026	Игошев В.Н.	60,0	Собственные средства
3	Замена внутридомовой сети теплоснабжения (в подвале МКД с. Александровка, ул. Центральная 49, D трубы 159 мм-8 метров, D-трубы 57 мм-5 м)	22.06.2026-24.06.2026	Игошев В.Н.	28,0	Собственные средства
4	Замена кранов на сети теплоснабжения (МКД с. Александровка, ул. Центральная 49, D-крана 50 мм-16 шт)	22.06.2026-24.06.2026	Игошев В.Н.	59,0	Собственные средства
5	Замена подвода теплотрассы к МКД(с. Александровка, ул. Центральная 45, D трубы 40мм-12м). Замена кранов D 40-2шт.	25.06.2026-25.06.2026	Игошев В.Н.	22,0	Собственные средства
6	Утепление теплоотрассы к МКД (с. Александровка, ул. Центральная 45, 6м)	25.06.2026-25.06.2026	Игошев В.Н.	3,0	Собственные средства
7	Замена подвода теплотрассы к МКД(с. Александровка, ул. Центральная 46, D трубы 40мм-12м). Замена кранов D 40-2шт.	26.06.2026-26.06.2026	Игошев В.Н.	20,0	Собственные средства
8	Утепление теплоотрассы к МКД (с. Александровка, ул. Центральная 46, 6м)	26.06.2026-26.06.2026	Игошев В.Н.	3,0	Собственные средства
9	Замена кранов D 50-2 шт (Модуль №1 с. Александровка ул. Центральная 37а)	29.06.2026	Игошев В.Н.	10,0	Собственные средства
10	Утепление теплоотрассы Модуль № 1 к МКД (с. Александровка, ул. Центральная 37, 125м)	30.06.2026-08.07.2026	Игошев В.Н.	50,0	Собственные средства
11	Утепление теплоотрассы (Тепловой модуль с. Мокша ул. Юбилейная 13а/Кавказская 1 к садику и к школе, 70 метров)	09.07.2026-13.07.2026	Игошев В.Н.	30,0	Собственные средства

1	2	4	5	6	7
12	Замена кранов D 50-4 шт (МКД п. Южный, ул Центральная 15 и МКД ул. Центральная 17)	20.07.2026	Игошев В.Н.	18,0	Собственные средства
13	Замена кранов D 50-2 шт, D40-2шт (от Модуля № 4 по ул. Ленина)	21.07.2026	Игошев В.Н.	17,0	Собственные средства
14	Утепление теплоотрассы Модуль № 5 п. Фрунзенский пл. Ленина 9а (по ул Ленина, 300м)	22.07.2026-07.08.2026	Игошев В.Н.	110,0	Собственные средства
15	Утепление теплоотрассы (по ул. Советская с. Новопавловка, 150м)	08.08.2026-17.08.2026	Игошев В.Н.	62,0	Собственные средства
Итого:				574,0	

№ п/п	Наименование объекта	Адрес	Наименование мероприятий	Сроки выполнения
1	Котельная	Самарская область, Большеглушицкий район с. Мокша, ул. Кавказская 1/ Юбилейная 13	пусконаладочные работы	июнь-август
2	Котельная	Самарская область, Большеглушицкий район, с. Александровка, ул. Центральная 37а	пусконаладочные работы	июнь-август
3	Котельная	Самарская область, Большеглушицкий район, с. Александровка, ул. Центральная 43а	пусконаладочные работы	июнь-август
4	Котельная	Самарская область, Большеглушицкий район, с. Александровка, ул. Центральная 50а	пусконаладочные работы	июнь-август
5	Котельная	Самарская область, Большеглушицкий район, с. Александровка, ул. Центральная 45а	пусконаладочные работы	июнь-август
6	Котельная	Самарская область, Большеглушицкий район, с. Александровка, ул. Центральная 2а	пусконаладочные работы	июнь-август
7	Котельная	Самарская область, Большеглушицкий район, с. Александровка, ул. Центральная 3а	пусконаладочные работы	июнь-август
8	Котельная	Самарская область, Большеглушицкий район, с. Александровка, ул. Центральная 4а	пусконаладочные работы	июнь-август
9	Котельная	Самарская область, Большеглушицкий район, с. Новопавловка, ул. Советская 35а	пусконаладочные работы	июнь-август
10	Котельная	Самарская область, Большеглушицкий район, п. Фрунзенский, ул. Ленина 4а	пусконаладочные работы	июнь-август
11	Котельная	Самарская область, Большеглушицкий район, п. Фрунзенский, ул. Ленина 9а	пусконаладочные работы	июнь-август
12	Котельная	Самарская область, Большеглушицкий район, п. Фрунзенский, ул. Нагорная 5а	пусконаладочные работы	июнь-август
13	Котельная	Самарская область, Большеглушицкий район, п. Фрунзенский, ул. Нагорная 13б	пусконаладочные работы	июнь-август
14	Котельная	Самарская область, Большеглушицкий район, п. Фрунзенский, ул. Фрунзе 4а	пусконаладочные работы	июнь-август
15	Котельная	Самарская область, Большеглушицкий район, п. Южный, ул. Комсомольская 47	пусконаладочные работы	июнь-август
16	Котельная	Самарская область, Большеглушицкий район, п. Южный, ул. Центральная 16а	пусконаладочные работы	июнь-август
17	Котельная	Самарская область, Большеглушицкий район, п. Южный, ул. Центральная 17а	пусконаладочные работы	июнь-август
18	Котельная	Самарская область, Большеглушицкий район, п. Южный, ул. Почтовая 8.	пусконаладочные работы	июнь-август

19.	Котельная	Самарская область, Большеглушицкий район, с. Малая Глушица ул. Гагарина 19а	пусконаладочные работы	июнь-август
20.	Котельная	Самарская область, Большеглушицкий район, с. Малая Глушица ул. Гагарина 30а	пусконаладочные работы	июнь-август
21.	Котельная	Самарская область, Большеглушицкий район, с. Константиновка, ул. Молодежная 19а	пусконаладочные работы	июнь-август
22.	Котельная	Самарская область, Большеглушицкий район, с. Большая Глушица, ул. Гагарина 27б	пусконаладочные работы	июнь-август
23.	Котельная	Самарская область, Большеглушицкий район, с. Большая Глушица, ул. Гагарина 80	пусконаладочные работы	июнь-август
24.	Котельная	Самарская область, Большеглушицкий район, с. Большая Глушица, ул. Кировская 19б	пусконаладочные работы	июнь-август
25.	Котельная	Самарская область, Большеглушицкий район, с. Большая Глушица, ул. Бакинская 3б	пусконаладочные работы	июнь-август
26.	Котельная	Самарская область, Большеглушицкий район, с. Большая Глушица, ул. Бакинская 3а	пусконаладочные работы	июнь-август
27.	Котельная	Самарская область, Большеглушицкий район, с. Большая Глушица, ул. Чапаевская 21	пусконаладочные работы	июнь-август
28.	Котельная	Самарская область, Большеглушицкий район, с. Большая Глушица, ул. Самарская 24	пусконаладочные работы	июнь-август
29.	Котельная	Самарская область, Большеглушицкий район, с. Большая Глушица, ул. Чапаевская 90б	пусконаладочные работы	июнь-август
30.	Котельная	Самарская область, Большеглушицкий район, с. Большая Глушица, ул. Советская 39	пусконаладочные работы	июнь-август
31.	Котельная	Самарская область, Большеглушицкий район, с. Большая Глушица, ул. Зеленая 9	пусконаладочные работы	июнь-август
32.	Котельная	Самарская область, Большеглушицкий район, пос. Кобзевка, ул. Советская 40а	пусконаладочные работы	июнь-август
33.	Котельная	Самарская область, Большеглушицкий район, пос. Кобзевка, ул. Советская 48а	пусконаладочные работы	июнь-август
34.	Котельная	Самарская область, Большеглушицкий район, с. Тамбовка, ул. Советская 26а	пусконаладочные работы	июнь-август

35.	Котельная	Самарская область, Большеглушицкий район, с. Б-Глушица, ул. Юбилейная 36	пусконаладочные работы	июнь-август
36.	Котельная	Самарская область, Большеглушицкий район, с. Б-Глушица, ул. Кустарная 2	пусконаладочные работы	июнь-август
37.	Котельная	Самарская область, Большеглушицкий район, с. Б-Глушица, ул. Луговая 34Б	пусконаладочные работы	июнь-август
38.	Котельная	Самарская область, Большеглушицкий район, с. Б-Глушица, ул. Зеленая 12	пусконаладочные работы	июнь-август
39.	Котельная	Самарская область, Большеглушицкий район, с. Б-Глушица, ул. Зеленая 12	пусконаладочные работы	июнь-август

Директор МУП ПОЖХ

В.Н. Игошев

