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1 Пояснительная записка 

1.1 Технико-экономические показатели проекта 

 

Заказчик проекта: ООО «РИТЭК»  

Проектная организа-

ция: 
ООО «СВЗК»    

Наименование объекта 

строительства: 
«Техническое перевооружение нефтегазосборного трубопро-

вода от АГЗУ-5 Веселого месторождения до точки врезки в 

трубопровод от скв. №55 Крюковского месторождения до 

АГЗУ-1 Крюковского месторождения» на территории Боль-

шеглушицкого района Самарской области. 
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1. Общая площадь нару-

шаемых земель 
га 16,0761 0,7452 1,9346 1,7553 1,9488 9,3860 0,2384 0,0678 

из них постоянный от-

вод 
га - - - - - - - - 

2. 
Мощность срезки ПСП м 

0,30-

0,35 
0,30-0,35 - 

3. Проектная площадь 

восстанавливаемых зе-

мель, всего 

га 15,9518 0,6887 1,9346 1,7553 1,9488 9,3860 0,2384 - 

- под пашню га 15,2631 - 1,9346 1,7553 1,9488 9,3860 0,2384 - 

- под пастбище га 0,6887 0,6887 - - - - - - 

4. Объемы земляных ра-

бот: 

- срезка ПСП 

 

м3  19216 - - - - - - - 

- складирование ПСП 

во временный отвал 
м3 19216 - - - - - - - 

- обратное нанесение 

ПСП на полосу срезки  
м3 19216 - - - - - - - 

- разравнивание в гра-

ницах временного отво-

да и на прилегающей 

территории 

м3 - - - - - - - - 

- грубая планировка м2 60478,6 - - - - - - - 

- чистовая планировка м2 159518 - - - - - - - 

5. Потребность в материа-

лах: 

- органические удобре-

ния т 

1581,41 55,10 193,46 175,53 194,88 938,60 23,84 - 

- минеральные удобре-

ния 
ц 94,68 3,10 11,61 10,53 11,69 56,32 1,43 - 

семена многолетних          
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трав: 

- пырей кг 6,89 6,89 - - - - - - 

- житняк кг 6,20 6,20 - - - - - - 

- донник кг 5,51 5,51 - - - - - - 

6. Общая стоимость работ  

(без НДС), в том числе 
тыс. руб. 3360,44 - - - - - - - 

- технический этап тыс. руб. 520,15 - - - - - - - 

- биологический этап тыс. руб. 2840,29 110,30 346,03 313,99 348,53 
1678,8

2 
42,62 - 

7. Стоимость обследова-

ния земельных участков 

после выполнения ре-

культивации (без НДС) 

тыс. руб. 271,45 - - - - - - - 
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1.2 Введение 

Целью настоящего проекта является выполнение требований действующего на 

территории Российской Федерации природоохранного законодательства, охрана почвы 

как компонента окружающей среды, рекультивация почв, нарушаемых в результате 

проведения строительных работ. 

Проект выполнен в соответствии с требованиями соответствующих законов и 

нормативных документов: 

• Федеральный закон «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ  

• Земельный кодекс Российской Федерации № 136-ФЗ; 

• Лесной кодекс Российской Федерации 

• Постановление Правительства РФ № 800 от 10 июля 2018 года «О проведе-

нии рекультивации и консервации земель» 

•  «Основные положения о рекультивации земель, снятии, сохранении и раци-

ональном использовании плодородного слоя почвы», утвержденные приказом Мин-

природы России и Роскомзема от 22.12.1995г № 525/67 

• ГОСТ Р 57466-2017 «Наилучшие доступные технологии. Рекультивация 

нарушенных земель и земельных участков. Восстановление биологического разнообра-

зия» 

• ГОСТ 17.4.3.02-85 «Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодород-

ного слоя почвы при производстве земляных работ»; 

• ГОСТ 17.4.3.04-85 «Охрана природы. Почвы. Общие требования к контролю 

и охране от загрязнения»; 

• ГОСТ 17.5.1.03-86 «Охрана природы. Земли. Классификация вскрышных и 

вмещающих пород для биологической рекультивации земель»; 

• ГОСТ 17.5.3.06-85 «Охрана природы. Земли. Требования к определению 

норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ»; 

• ГОСТ 17.5.3.04-83 «Охрана природы. Земли. Общие требования к рекульти-

вации земель»; 

• "Рекомендации по снятию плодородного слоя почвы при производстве гор-

ных, строительных и других работ". ГИЗР, 1983". 
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1.3 Описание исходных условий рекультивируемых земель 

Объект ООО «РИТЭК» «Техническое перевооружение нефтегазосборного тру-

бопровода от АГЗУ-5 Веселого месторождения до точки врезки в трубопровод от скв. 

№55 Крюковского месторождения до АГЗУ-1 Крюковского месторождения» располо-

жен в границах кадастровых кварталов 63:14:0803001, 63:14:0705003, муниципального 

района Большеглушицкий. Объектами строительства являются: 

- Проектируемый нефтегазосборный трубопровод, протяженностью 6607 м, 

площадью 15,8488 га. 

- Проектируемый выкидной трубопровод, протяженностью 100 м, площадью 

0,2273 га. 

 

1.3.1. Характеристика почвенного покрова 

По природно-сельскохозяйственному районированию страны территория 

землепользования относится к Заволжской провинции степной зоны. 

В ходе почвообразовательного процесса под влиянием зоны слабого увлажне-

ния, степной растительности, своеобразных почвообразующих пород и ландшафтных 

особенностей на территории объекта сформировались черноземы южные и темно-

каштановые почвы. 

Черноземами называются богатые гумусом темноокрашенные почвы, не имею-

щие признаков современного переувлажнения, сформировавшиеся под многолетней 

травянистой растительностью степи и лесостепи. Для черноземов характерна значи-

тельная мощность гумусового горизонта, накопление гумуса и аккумуляция в нем эле-

ментов зольного питания и азота, поглощенных оснований, а также наличие хорошо 

выраженной зернистой или зернисто-комковатой структурой. 

Южные черноземы – наиболее ксероморфный подтип черноземов, свойствен-

ный засушливым степям с обедненным и разреженным растительным покровом. Их ге-

незис связан с недостаточным атмосферным увлажнением, что проявляется в ослабле-

нии гумусонакопления, уменьшении мощности гумусированной части почвенного 

профиля. Кроме того, в силу слабой промытости профиля южные черноземы отличают-

ся меньшей глубиной вымывания щелочноземельных карбонатов, а часто и более рас-

творимых солей 

В пределах территории работ выделен карбонатный род черноземов: 

Черноземы южные карбонатные - характеризуется наличием карбонатов по 

всему почвенному профилю, которые обнаруживаются уже с поверхности по бурному 

вскипанию от действия соляной кислоты, а с небольшой глубины становятся видимыми 

в форме обильных белесых пятен и белоглазки. Избыток свободных карбонатов спо-

собствует образованию слабовыраженных структурных агрегатов, легко вымываемых и 

выдуваемых из почвы, чем объясняется сильная подверженность южных карбонатных 

черноземов процессам эрозии. 

Темно-каштановые почвы развиваются в условиях неустойчивого и недоста-

точного увлажнения атмосферными осадками, что обуславливает меньшее, чем в чер-

ноземах, развитие биомассы, меньшее накопление гумуса, меньшее промывание почвы 

атмосферными осадками. Выделенные на описываемом участке темно-каштановые 

почвы карбонатны, т. е. вскипают от действия 10% соляной кислоты с поверхности.  

Характеристика почв по содержанию гумуса, мощности гумусового горизонта, 

рН солевой вытяжки, механическому составу, содержанию подвижного фосфора и 

обменного калия представлена в таблице 1.3.1.  

Таблица 1.3.1 - Физико-химические свойства почв 
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формы, мг/кг 

почвы 

Р2О5 К2О 

1 Чернозем южный карбонатный малогу-
мусный маломощный легкоглинистый 

4,2 39 - 63,8 16 101 

2 
Чернозем южный карбонатный слабогу-
мусированный маломощный легкоглини-
стый 

3,5 35 7,3 - 20 57 

3 
Темно-каштановая карбонатная мало-
мощная легкоглинистая 

3,7 31 7,2 62,3 18 106 

4 
Темно-каштановая карбонатная мало-
мощная слабосмытая легкоглинистая 

3,6 34 7,3 - 12 83 

5 

Темно-каштановая карбонатная глубоко-
солончаковатая сильнозасоленная сред-
немощная слаборазмываемая легкогли-
нистая 

2,5 32 7,3 - 12 120 

6 

Темно-каштановая карбонатная глубоко-
солончаковатая сильнозасоленная ма-
ломощная слабосмытая тяжелосуглини-
стая 

2,4 30 7,3 46,2 14 120 

Содержание гумуса в верхнем горизонте малогумусных почв составляет 4,2%, 

слабогумусированных 2,4-3,7%. Мощность гумусового горизонта маломощных почв 

составляет 30-39 см. По механическому составу почвы легкоглинистые (содержание 

физической глины 62,3-63,8%) и тяжелосуглинистые 46,2%.  

При проведении технического этапа рекультивации согласно ГОСТ 17.4.3.02-85 

плодородный слой почвы (ПСП) снимается в зависимости от уровня плодородия почвы 

и основных показателей свойств почв. 

Показатели состава и свойств плодородного слоя почвы должны быть 

следующими: 

- содержание гумуса в нижней границе снимаемого плодородного слоя почвы не 

должно быть менее 2%;  

- величина рН водной вытяжки должна составлять 5,5-8,2;  

- массовая доля натрия, в процентах, от емкости катионного обмена, должна 

составлять в образуемой смеси плодородного слоя черноземов в комплексах с 

солонцами – не более 5; 

- массовая доля водорастворимых токсичных солей не должна превышать 0,25% 

от массы почвы, на орошаемых участках – до 0,5%; 

- по механическому составу содержание почвенных частиц менее 0,01 мм 

должно быть в интервале от 10% до 75%. 

Исходя из вышеприведенной характеристики показателей свойств описываемых 

почв и согласно ГОСТ 17.5.3.06-85, мощность срезки плодородного слоя почв 

определена на глубину гумусового горизонта (А+АВ), т.к. содержание гумуса в 

нижележащем горизонте В менее 2%, срезка ПСП составляет 30-35 см.  

Почвенный покров участка работ представлен на почвенной карте. 

Сведения о степени и характере деградации земель 

Деградация земель - совокупность процессов, приводящих к изменению функ-

ций почвы как элемента природной среды, количественному и качественному ухудше-

нию ее свойств, снижению природно-хозяйственной значимости земель. 
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Выделяются следующие наиболее существенные типы деградации почв и зе-

мель с учетом их природы, реальной встречаемости и природно-хозяйственной значи-

мости последствий:  

• технологическая (эксплуатационная):  

• эрозия почвы;  

• засоление;  

• заболачивание. 

Технологическая(эксплуатационная) деградация 

Проектируемые объекты частично расположены на землях промышленности 

– КН 63:14:0803001:20 на площади 0,0678 га.  

Эрозия почвы. 

Согласно описанию почвенного покрова, на участке работ присутствуют почвы, 

подверженные водной эрозии. 

Засоление почвы. 

Согласно описанию почвенного покрова, на участке работ присутствуют почвы, 

подверженные засолению. 

Земельные участки с признаками заболачивания на участке строительства отсут-

ствуют. 

1.3.2. Характеристика растительного покрова 

По природной сельскохозяйственной характеристики территория участка 

строительства расположена в степной зоне, где преобладающим классом 

растительности являются луговые степи. 

Класс луговые степи представлен на описываемом участке подклассом – 

луговые степи равнин.  

Подкласс луговые степи равнин получил распространение на вершинах увалов, 

пологих и слабопокатых склонах, надпойменных террасах в условиях атмосферного 

недостаточного увлажнения.  

Представлен данный подкласс разнотравно-типчаковым типом. В травостое пре-

обладают из злаков: типчак, ковыль Лессинга, Ковыль тырса, пырей ползучий; разно-

травье представлено полынком, тысячелистником обыкновенным, шалфеем остепнен-

ным, цикорием диким, одуванчиком лекарственным, коровяком фиолетовым; из бобо-

вых наиболее часто встречаются люцерны желтая, серповидная, хмелевидная.  Исполь-

зуются данные степи как пастбища. Проективное покрытие – 50%, урожайность сухой 

поедаемой массы 6 ц/га среднего качества. 
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1.4 Потребность в земельных площадях 

Для поведения работ по строительству объекта производится отвод земель в 

краткосрочную аренду на время проведения работ и долгосрочную аренду на время 

эксплуатации объекта. Расчет площадей произведен в «Проекте полосы отвода» по 

данному объекту.  

Сведения об установленном целевом назначении земель и разрешенном 

использовании земельных участков, отводимых под строительство объекта, приведены 

в таблице 1.4.1. 

 Таблица 1.4.1 – Сведения об установленном целевом назначении земель и разре-
шенном использовании земельных участков 

Кадастровый номер Правообладатели Категория земель 
Разрешенное  

использование 

63:14:0803001, 

63:14:0705003 

Администрация 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

- 

63:14:0705003:4 

Администрация 

муниципального района 

Большеглушицкий, в 

аренде ООО "Южный 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для сельскохозяйственного 

производства 

63:14:0803001:25 
Ракитин Алексей 

Владимирович 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для сельскохозяйственного 

производства 

63:14:0803001:20 
Ракитин Алексей 

Владимирович 

Земли 

промышленности 

Для размещения поисковой 

скважины № 10 Веселой 

площади 

63:14:0803001:22 
Ракитин Алексей 

Владимирович 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для сельскохозяйственного 

производства 

63:14:0705003:49 
Сулейманов Мустафа 

Ясын-Оглы 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для сельскохозяйственного 

производства 

63:14:0705003:119 
Туружбаев Насан 

Саинович 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для сельскохозяйственного 

производства 

Ведомость отводимых земель приведена в таблице 1.4.2. 

Таблица 1.4.2 - Ведомость отвода земельных участков 

Наименование 
землепользователей 

Общая площадь отводимых земель, га 
Из них площадь долгосрочной 

аренды, га 

В
се

го
 

п
аш

н
я

 

п
ас

тб
и

щ
е 

л
ес

оп
ол

ос
а 

п
р

оч
ее

 

В
се

го
 

п
аш

н
я

 

п
ас

тб
и

щ
е 

л
ес

оп
ол

ос
а 

п
р

оч
ее

 

Земли сельскохозяйствен-

ного назначения 
          

Администрация муници-

пального района Боль-

шеглушицкий 

0,7452  0,6542 0,0345 0,0565      

Администрация муници-

пального района Боль-

шеглушицкий, в аренде 

ООО "Южный" 

63:14:0705003:4 

1,9346 1,9346         
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Наименование 
землепользователей 

Общая площадь отводимых земель, га 
Из них площадь долгосрочной 

аренды, га 

В
се

го
 

п
аш

н
я

 

п
ас

тб
и

щ
е 

л
ес

оп
ол

ос
а 

п
р

оч
ее

 

В
се

го
 

п
аш

н
я

 

п
ас

тб
и

щ
е 

л
ес

оп
ол

ос
а 

п
р

оч
ее

 

Ракитин Алексей Влади-

мирович 63:14:0803001:22 
1,7553 1,7553         

Ракитин Алексей Влади-

мирович 63:14:0803001:25 
1,9488 1,9488         

Сулейманов Мустафа 

Ясын-Оглы 

63:14:0705003:49 

9,3860 9,3860         

Туружбаев Насан Саино-

вич 63:14:0705003:119 
0,2384 0,2384         

Итого по землям сельско-

хозяйственного назначения 
16,0083 15,2631 0,6542 0,0345 0,0565      

Земли промышленности           

Ракитин Алексей Влади-

мирович 63:14:0803001:20 
0,0678    0,0678      

Итого по землям промыш-

ленности 
0,0678    0,0678      

Всего по объекту 16,0761 15,2631 0,6542 0,0345 0,1243      

Площадь нарушаемых земель составляет 16,0761 га, из них земли 

сельскохозяйственного назначения – 16,0083 га, земли промышленности – 0,0678 га. 

Площадь земель, отводимых в краткосрочную аренду (временный отвод) 

составляет 16,0761 га.  
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1.5 Сведения о нахождении земельного участка в границах территорий с осо-
быми условиями использования 

 Объекты историко-культурного наследия 

На земельном участке, занимаемом под объект «Техническое перевооружение 

нефтегазосборного трубопровода от АГЗУ-5 Веселого месторождения до точки врезки 

в трубопровод от скв. №55 Крюковского месторождения до АГЗУ-1 Крюковского ме-

сторождения» в муниципальном районе Большеглушицкий Самарской области объекты 

культурного наследия, включенные в реестр, выявленные объекты культурного насле-

дия, объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, отсутствуют. 

 Особо охраняемые природные территории (ООПТ) 

Проектируемые объекты расположены за пределами действующих и 

планируемых особо охраняемых природных территорий федерального, регионального 

и местного значения.  

Защитные леса и особо защитные участки леса 

В зоне размещения проектируемых объектов земли лесного фонда отсутствуют.  

Водоохранные зоны и прибрежные полосы 

Для предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и исто-

щения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и 

объектов животного и растительного мира при строительстве и эксплуатации проекти-

руемых сооружений важно соблюдать требования к водоохранным зонам и прибреж-

ным защитным полосам ближайших водных объектов. 

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой 

линии рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специ-

альный режим хозяйственной и иной деятельности. Согласно Водному кодексу Россий-

ской Федерации от 3 июня 2006 г. № 544-ФЗ в границах водоохранных зон запрещают-

ся: 

• использование сточных вод для удобрения почв; 

• размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов про-

изводства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отрав-

ляющих и ядовитых веществ; 

• осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями 

растений; 

• движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транс-

портных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в 

специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. 

Прибрежной защитной полосой является часть водоохранной зоны с дополни-

тельными ограничениями хозяйственной и иной деятельности. В прибрежных защит-

ных полосах, наряду с установленными выше ограничениями, запрещаются: 

• распашка земель; 

• размещение отвалов размываемых грунтов; 

• выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних ла-

герей, ванн. 

Размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос определены в соот-

ветствии с Водным кодексом Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 544-ФЗ. Ши-

рина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается по их протяженности от исто-

ка. Размеры ее у озер и водохранилищ равны 50 м, за исключением водоемов с аквато-
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рией менее 0,5 км2. Магистральные и межхозяйственные каналы имеют зону, совпада-

ющую по ширине с полосами отводов таких каналов. Ширина прибрежной защитной 

полосы зависит от уклона берега водного объекта. Для озер и водохранилищ, имеющих 

особо ценное рыбохозяйственное значение, ширина прибрежной защитной полосы рав-

на 200 м независимо от уклона прилегающих земель. 

В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строи-

тельство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных 

объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими 

охрану объектов от загрязнения, засорения и истощения вод. 

Проектируемые объекты находятся вне береговой полосы, вне водоохранной зо-

ны водных объектов, поверхностные водные объекты отсутствуют. 
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2 Эколого-экономическое обоснование рекультивации 

Рекультивация земель – комплекс мероприятий, направленных на восстановление 

утраченного качественного состояния земель, достаточного для их использования в 

соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием (ГОСТ Р 57446-2017). 

Земельные участки, нарушаемые при строительстве объекта «Техническое 

перевооружение нефтегазосборного трубопровода от АГЗУ-5 Веселого месторождения до 

точки врезки в трубопровод от скв. №55 Крюковского месторождения до АГЗУ-1 Крюковского 

месторождения», относятся к категории земли сельскохозяйственного назначения, 

незначительная часть земельных участков относится к категории земли промышленности.     

 Согласно «Правилам проведения рекультивации и консервации земель», утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 10.07.2018 года № 800 в отношении земель 

сельскохозяйственного назначения рекультивация земель должна обеспечивать восстановление 

земель до состояния, пригодного для их использования в соответствии с целевым назначением 

и разрешенным использованием, путем обеспечения соответствия качества земель нормам и 

правилам в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения, но не 

ниже показателей состояния плодородия земель сельскохозяйственного назначения, порядок 

государственного учета которых устанавливается Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации применительно к земельным участкам, однородным по типу почв и 

занятым однородной растительностью в разрезе сельскохозяйственных угодий. 

Выбор направления рекультивации обоснован установленным целевым назначением зе-

мель и видом разрешенного использования земельных участков, подлежащих рекультивации.  

Направление рекультивации на землях сельскохозяйственного назначения – сельскохозяй-

ственное, направление рекультивации на землях промышленности – строительное. 

Рекультивация земель осуществляется путем проведения технических и биологических 

мероприятий. 

Технические мероприятия (технический этап рекультивации) могут предусматривать 

планировку, формирование откосов, снятие поверхностного слоя почвы, нанесение плодород-

ного слоя почвы, устройство гидротехнических и мелиоративных сооружений, захоронение 

токсичных вскрышных пород, возведение ограждений, а также проведение других работ, со-

здающих необходимые условия для предотвращения деградации земель, негативного воздей-

ствия нарушенных земель на окружающую среду, дальнейшего использования земель по целе-

вому назначению и разрешенному использованию и (или) проведения биологических меропри-

ятий. 

Биологические мероприятия (биологический этап рекультивации) включают ком-

плекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на улучшение агро-

физических, агрохимических, биохимических и других свойств почвы. 

Продолжительность технического этапа зависит от производства основных 

строительных работ. Срок биологической рекультивации – 1 год. 

Технология выполнения работ, объемы и затраты разрабатываются данным проектом. 

Перечень лиц, обеспечивающих разработку проекта рекультивации и рекультивацию 

земель, определен «Правилами проведения рекультивации и консервации земель», 

утвержденными постановлением Правительства РФ от 10.07.2018 года № 800.  
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2.1 Экологическое обоснование мероприятий по рациональному использованию 
и охране земельных ресурсов 

Составной частью общей проблемы рационального использования и охраны земельных 

ресурсов является рекультивация земель, т.е. возвращение земли в продуктивное сельскохозяй-

ственное использование. Проект рекультивации разработан с учетом требований по охране 

почв и создания оптимальных условий для возделывания сельскохозяйственных культур на ре-

культивируемых участках. 

2.1.1 Воздействие проектируемых объектов на воздушную среду 

В процессе производства строительных работ выбросы в атмосферу, прежде всего, будут 

образовываться при работе строительной техники. Вследствие незначительных объемов 

проведения работ и их кратковременности существенного влияния на состояние воздушной 

среды при реализации проекта оказано не будет. В период эксплуатации при штатном режиме 

работы воздействия объектов на состояние атмосферы исключается.  

2.1.2 Воздействие проектируемых объектов на водную среду 

При реализации настоящего проекта негативное воздействие на водную среду может 

происходить вследствие возможного попадания загрязняющих веществ, образующихся при 

проведении строительных работ на рельеф и их последующей миграцией в поверхностные 

водоемы. Вероятность попадания загрязняющих веществ в подземные водоносные горизонты, 

использующиеся для питьевого водоснабжения крайне низка из-за весьма незначительных 

объемов загрязняющих веществ, образующихся при строительстве. 

С учетом того, что площадь используемых земель под строительство не превышает 0,1% 

от водосборной площади, не изменится водный баланс и направление стока поверхностных и 

грунтовых вод территории в целом. 

Проектируемые объекты расположены вне водоохранных зон и прибрежных защитных 

полос водных объектов. 

2.1.3 Воздействие проектируемых объектов на почву 

Воздействие проектируемых объектов на почву в период строительства достаточно 

подробно отражено в настоящем проекте. В период эксплуатации в штатном режиме 

проектируемые объекты не окажут существенного воздействия на почву. 

В проекте предложен комплекс мероприятий, способствующих восстановлению биоло-

гической продуктивности почвенного покрова: 

• снятие плодородного слоя, хранение во временных отвалах и его применение при 

восстановлении плодородного слоя почвы; 

• плодородный слой почвы следует хранить при условии, исключающем ухудшение 

его качества: смешивание с подстилающими породами, загрязнение техническими жидкостями, 

твердыми предметами, щебнем; 

• в проекте предусмотрено минимальное использование земель, расчет произведен 

согласно действующим нормативным документам и разработанным рабочим чертежам; 

• места дислокации временных производственных баз, располагаемых в полосе 

нормативного отвода, после окончания их действия должны быть очищены от построек, мусо-

ра, отходов нечистот. Собранные отходы должны быть вывезены на разрешенную свалку быто-

вого мусора, занимаемый участок рекультивирован; 

• в целях охраны окружающей среды от загрязнения горюче-смазочными материа-

лами следует заправку машинно-тракторного парка осуществлять на специально оборудован-

ных площадках. 
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• после окончания строительства и передачи земли правообладателям через год 

проводится агрохимическое обследование. 

С целью предотвращения развития эрозионных процессов на улучшаемых землях необ-

ходимо соблюдать следующие требования: 

• обработка почвы проводится поперек склона; 

• выбор оптимальных сроков и способов внесения органических и минеральных 

удобрений; 

• отказ от использования удобрений по снегу и в весенний период до оттаивания 

почвы; 

• дробное внесение удобрений в гранулированном виде; 

• валкование зяби в сочетании с бороздованием; 

•  безотвальная система обработки почвы; 

•  почвозащитные севообороты; 

•  противоэрозионные способы посева и уборки; 

•  снегозадержание и регулирование снеготаяния. 

2.1.4 Образование отходов 

Основная масса производственных отходов образуется при производстве строительных 

работ, и решение вопроса по их вывозу и утилизации решается в строительной части проекта. 

Бытовые отходы будут минимальные, поскольку работа на участке предусматривается не 

постоянная, а сезонная. Проект рекультивации нарушенных земель является составной частью 

общего проекта по данному объекту и не отражает расчеты отходов производстве и 

потребления. 

Промышленные отходы и ТБО хранить в контейнерах на площадке с твердым 

покрытием. Вывозить отходы должна специализированная подрядная организация, имеющая 

соответствующую лицензию, на полигон. Образованный в процессе эксплуатации объекта 

металлический лом хранить на территории бригад и участков на специально-обозначенных 

площадках с твердым покрытием. 

При проведении полевых работ необходимо соблюдать меры, исключающие загрязнение 

полей горюче-смазочными материалами. 

2.1.5 Воздействие проектируемых объектов на растительность 

Основные виды воздействия на растительный покров территории в процессе проведения 

строительных работ: 

• полное уничтожение растительных сообществ в полосе землеотвода; 

• утрата лесных и пастбищных ресурсов и временное снижение их продуктивности; 

•  сокращение ресурсов полезных видов растений; 

•  повреждение растительности на границе со строительными площадками и 

подъездными дорогами; 

•  угнетение растений выбросами в атмосферу строительной пыли и вредных 

загрязняющих веществ; 

•  нарушения растительного покрова как следствие активизации деструктивных 

процессов в зоне демонтажа трубопровода; 

•  повышение пожароопасности территории. 
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При проведении строительных работ растительный покров в полосе землеотвода 

уничтожается практически полностью; прилегающие участки так же, как правило, оказываются 

нарушенными. 

После окончания строительных работ на месте полосы отчуждения начинается развитие 

восстановительных сукцессий, в которых растительный покров стремится к исходному типу 

растительности. Если после проводимых работ активно развиваются эрозионные и другие 

деструктивные процессы, восстановление растительного покрова без проведения специальных 

мероприятий растягивается на длительный период, а в отдельных случаях становится 

невозможным. 

По завершении работ на территории должны быть осуществлены техническая и 

биологическая рекультивация в строгом соответствии с проектными решениями.  

Непредвиденные ситуации (чрезвычайные ситуации) 

Загрязнение атмосферы, вызванное работой автотранспорта, двигателей строительных 

машин и механизмов, может привести к угнетению растительных сообществ в зоне 

строительства. Присутствие пыли и загрязняющих веществ в атмосфере может вызвать 

временную задержку роста и развития растений, снижение продуктивности, появление 

морфофизиологических отклонений, накопление загрязняющих веществ в организмах растений 

и дальнейшую передачу их по трофическим цепям. 

Плановый объем выбросов при работах вряд ли вызовет устойчивое нарушение в 

растительном покрове, и этот вид воздействия в период демонтажных работ не окажет 

существенного воздействия. 

Небольшие утечки ГСМ, потери химреагентов и различного мусора могут 

способствовать появлению участков с пониженным разнообразием растений или даже пятен, 

лишенных растительности, но это воздействие также будет локальным и незначительным. 

В результате строительных работ (рытье траншей и котлованов) и прохождения 

большегрузной техники увеличивается эрозионная опасность на прилегающей территории. 

Растительность эрозионноопасных участков является наиболее уязвимой для демонтажных 

работ. В случае нарушения ее необходимо своевременное проведение рекультивационных 

мероприятий. 

2.1.6 Мероприятия по охране растительного и животного мира 

С целью минимизации отрицательных воздействий на территорию при проведении работ 

необходимо максимально использовать существующие подъездные дороги, складские 

площадки и др. 

По окончании работ участки строительства будут очищены от мусора и строительных 

отходов. При необходимости, поверхность будет спланирована, а все нарушенные поверхности 

будут восстановлены до исходного (или близкого к исходному) состояния. 

Что касается дикой фауны, то выявленные в районе строительства представители 

животного мира (а это в основном, синантропные виды) хорошо приспособлены к проживанию 

в условиях антропогенного воздействия. 

Эти виды настолько жизнеспособны, что на них не скажется влияние строительства, 

численность их стабильна. 

С целью охраны обитающих здесь видов в период гнездования и вывода потомства на 

рассматриваемой территории будет ограничено перемещение техники и бесконтрольные 

проезды по территории. 

Это позволит сохранить существующие места обитания животных и в последующий 

период эксплуатации сооружений. 
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2.1.7 Обоснование достижения запланированных значений физических, химиче-
ских и биологических показателей состояния почв и земель по окончании 
рекультивации земель 

Рекультивация земель должна обеспечивать восстановление земель до состояния, 

пригодного для их использования в соответствии с целевым назначением и разрешенным 

использованием, путем обеспечения соответствия качества земель нормативам качества 

окружающей среды и требованиям законодательства Российской Федерации в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

По окончании работ по рекультивации нарушенных земель состояние почвенного 

покрова должно соответствовать ГОСТ 17.5.03-86. Использовать земельные участки после 

проведения рекультивации необходимо в соответствии с категорией земель и видом 

разрешенного использования - под пашню, сенокосы, пастбища и многолетние насаждения с 

зональными типовыми агротехническими мероприятиями; под лесонасаждения различного 

назначения.  
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2.2 Экономическое обоснование планируемых мероприятий по рекультивации зе-
мель 

Намечаемые данным проектом мероприятия по охране земельных ресурсов потребуют 

значительных материальных, финансовых и трудовых затрат. Определение эффективности 

вложенных затрат на восстановление нарушенных земель является базовым показателем 

эколого-экономической оценки мероприятий по охране земельных ресурсов.  

Предотвращенный экономический ущерб и дополнительный доход от улучшения произ-

водственной деятельности сельскохозяйственных предприятий на землях сельскохозяйственно-

го назначения после процесса рекультивации представляет собой экономический эффект или 

результат природоохранных затрат. Экономический эффект проявляется в возможности полу-

чения доходов от использования восстановленных земель и повышения их кадастровой стоимо-

сти. 

При рекультивации земель возможно получение не только экономического эффекта, но 

и социального. Социальный эффект достигается за счет улучшения экологической обстановки 

на рекультивируемой территории, повышения качества сельскохозяйственной продукции, 

питьевой воды и воздуха.  

Эффективность затрат на рекультивацию определена отношением эффектов от проведе-

ния рекультивации к необходимым затратам.  

Так как основным результатом проведения рекультивации нарушаемых земель сельско-

хозяйственного назначения является возвращение земельных участков в сельскохозяйственное 

производство, за стоимостной показатель эколого-экономического результата работ по рекуль-

тивации нарушаемых земель принята кадастровая стоимость сельскохозяйственных угодий в 

составе земель сельскохозяйственного назначения, которая по Большеглушицкому району со-

ставляет 16,3 тыс. руб. за один гектар. 

Расчет стоимости затрат на проведение рекультивации и природоохранные мероприятия 

выполнен в ценах 2020 г. Показатели расчета экономической эффективности капитальных вло-

жений на проведение рекультивации нарушенных земель и природоохранные мероприятия 

представлены в таблице2.2.1 

Таблица 2.2.1 Показатели общей экономической эффективности капитальных вложений 
на проведение рекультивации 

№ 
п/п 

Показатели Формула расчета 
или условное обо-

значение 

Единицы 
измерения 

Количественное зна-
чение показателей 

1 Рекультивируемая площадь, всего S га 15,9518 

 пашня S1 га 15,2631 

 пастбище S2 га 0,6887 

2 Эколого-экономический результат ЭЭР тыс. руб. 260,01 

3 Капитальные вложения (К. В.) на рекультива-

цию: - технический этап Кт тыс. руб. 
520,15 

              - биологический этап  Кб тыс. руб. 2840,29 

4 Общие затраты на рекультивацию, всего  Крек=КТ+ 

Кб 
тыс. руб. 3360,44 

5 Эффективность капиталовложений на рекуль-

тивацию 

Э= ЭЭР/Крек  
0,08 
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3 Содержание, объемы и график работ по рекультивации земель 

3.1 Технический этап рекультивации 

3.1.1 Технология и организация работ 

Предприятия и организации, выполняющие строительные работы на предоставленных 

им сельскохозяйственных землях, обязаны за свой счет приводить эти земельные участки в 

состояние, пригодное для дальнейшего использования их в сельхозпроизводстве. 

При технической рекультивации предусматривается снятие (срезка) плодородного слоя 

почвы, обладающего благоприятными физическими и химическими свойствами (ГОСТ 

17.4.3.02-85, ГОСТ 17.5.3.06-85), в соответствии с почвенной картой и агрохимической 

характеристикой почвы (табл. 3.1.1). Мощность срезки ПСП составляет 0,30-0,35 м. 

1. Техническая рекультивация при строительстве трубопровода выполняется в 

следующей последовательности: 

• снятие плодородного слоя с зоны, подлежащей рекультивации и перемещение его во 

временный отвал, располагаемый за пределами зоны, отводимой для отвала минерального грун-

та на расстояние, достаточное для обеспечения работы машин по засыпке траншей, но в преде-

лах границ отводимых земельных участков. Ширина полосы срезки плодородного слоя состав-

ляет 9,1 м. Срезка и перемещение плодородного слоя почвы производится продольно-

поперечными ходами бульдозера, расстояние перемещения грунта в пределах до 10 м; 

• разработка траншей экскаватором с отсыпкой минерального грунта в отвал на рассто-

яние не ближе 0,5-1,0 м от края траншеи, располагая его между траншеей и отвалом плодород-

ного слоя. Укладка труб в траншею производится с противоположной стороны траншеи; 

• строительство трубопровода – сварка труб, изоляционно-укладочные работы, засыпка 

траншей минеральным грунтом с отсыпкой валика, обеспечивающего создание ровной поверх-

ности после уплотнения грунта; 

• засыпка, послойная трамбовка и выравнивание рытвин и ям, возникших в результате 

проведения строительных работ. Сначала засыпается минеральный грунт. В процессе обратной 

засыпки траншей производится уплотнение минерального объема грунта многократными (три-

пять раз) проходами гусеничных тракторов по всей длине трассы. Перед нанесением плодород-

ного слоя производится уборка строительного мусора и выборочное удаление грунта в местах 

непредвиденного его загрязнения нефтепродуктами и другими веществами, ухудшающими пло-

дородие почвы (поскольку эти загрязнения не являются плановыми, они просчитываются от-

дельно). По окончании этого этапа работ инспектором по использованию и охране земель осу-

ществляется проверка состояния грунта с целью исключения возможности засыпки загрязненно-

го грунта плодородным слоем почвы; 

• перемещение плодородного слоя почвы из временного отвала и равномерное распре-

деление его в пределах рекультивируемой зоны с созданием ровной поверхности; удаление всех 

временных устройств и сооружений; 

• после нанесения плодородного слоя почвы производится грубая планировка поверх-

ности бульдозером на ширину полосы срезки плодородного слоя почвы; для этого используются 

бульдозеры, работающие косопоперечными и продольными ходами, перемещая и разравнивая 

плодородный слой почвы; 

• окончательная (чистовая) планировка выполняется на всю ширину полосы отвода с 

приведением этой полосы в состояние, пригодное для использования в сельском хозяйстве; 

окончательная планировка может быть выполнена продольными ходами автогрейдеров. 

При пересечении строящихся трубопроводов с действующими подземными 

коммуникациями разработку грунта следует производить согласно технических условий, 

выданных организацией, эксплуатирующих данные коммуникации и в присутствии их 

представителя. 
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При пересечении траншеи с действующими подземными коммуникациями разработка 

грунта механизированным способом разрешается на расстоянии не менее двух метров от 

боковой стенки и не менее одного метра над верхом трубы. Грунт, оставшийся после 

механизированной разработки, должен дорабатываться вручную, без применения ударных 

инструментов. Засыпку траншеи в местах пересечения трубопроводов производить слоями 

грунта толщиной не более 0,1 метра с тщательным уплотнением. При обнаружении на месте 

производства работ подземных коммуникаций, не указанных в проектной документации, 

работы следует приостановить, принять меры по обеспечению сохранности этих коммуникаций 

и вызвать на место работ представителей организаций, эксплуатирующих данные 

коммуникации. 

На период производства земляных работ в зоне расположения существующих 

коммуникаций необходимо выполнить следующие мероприятия: 

• при попадании существующих кабелей в зону передвижения механизмов ремонтно-

строительной колонны необходимо выполнить устройство вдоль трассового проезда из мине-

рального грунта, полученного при разработке траншеи; 

• при попадании существующих трубопроводов в зону складирования минерального 

грунта под отвалом необходимо уложить дорожные железобетонные плиты; 

• в местах пересечения существующих кабелей и трубопроводов с проектируемой 

трассой, необходимо одновременно с разработкой траншеи выполнить защиту (подвеску) кабе-

ля и существующего трубопровода. 

Проектируемые опознавательные знаки и паровпускные стояки расположены в полосе 

срезки трубопровода, объемы срезаемого ПСП учтены при расчете технической рекультивации 

по строительству трубопровода. 

Во всех случаях при производстве работ не допускается перемешивание плодородного 

слоя почвы с минеральным грунтом. При снятии, транспортировке, складировании плодородно-

го слоя следует принимать меры, исключающие ухудшение его качества (смешивание с подсти-

лающими породами, загрязнение нефтепродуктами, строительным мусором и другими веще-

ствами).  

После завершения указанных выше работ участок считается подготовленным для 

следующего этапа – восстановление плодородия почв в зависимости от сельхозугодий. 

Снятие плодородного слоя почвы на участках, занятых сельскохозяйственными 

культурами, должно производиться после уборки урожая в сроки, согласованные с 

землепользователем. Нанесение ПСП должно проводиться в летний период времени в 

состоянии естественной влажности почв. 

При производстве строительных работ в зимний период почвенно-растительный слой 

должен быть снят и складирован осенью при нахождении его в незамерзшем состоянии (при 

температуре не менее + 5оС). Однако, в случае острой необходимости (аварии, порывы и т.д.), 

по согласованию с землепользователями и органами, осуществляющими контроль за 

использованием земель, может быть разрешено снятие почвенно-растительного слоя и в зимний 

период. 

Конкретные сроки проведения работ по рекультивации нарушенных земель не 

определены, так как не указаны календарные сроки выполнения строительных работ по 

данному объекту. В любом случае, срок хранения почвенно-растительного слоя в отвалах не 

должен превышать 1 года. При более длительных сроках хранениях в противоэрозионных целях 

и для повышения биологической активности, поверхность отвалов стабилизируют посевом 

семян быстрорастущих трав. 

Приведение земельных участков в пригодное состояние производится в ходе работ, а при 

невозможности этого – не позднее, чем в течение года после завершения работ.   
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3.1.2 Объем земляных работ 

Исходные данные для расчетов объемов работ: 

- проектируемый нефтегазосборный трубопровод, протяженностью 6607 м;    

- проектируемый выкидной трубопровод, протяженностью 100 м;    

- полоса срезки при строительстве трубопровода – 9,1 м; 

- мощность срезки – 0,30-0,35 м; 

- группа грунтов по СНиП и ЕНИР – 1. 

Мощность срезки плодородного слоя почвы, ширина полосы срезки, площадь и объемы 

срезки представлены в таблице 3.1.2.1. 

Таблица 3.1.2.1 – Ведомость срезки 

Номер  
почвенной  

разновидности 

Мощность 
срезки, м 

Протяжен-
ность, м 

Ширина 
полосы 

срезки, м 

Площадь 
срезки, м2 

Объем 
срезки, 

м3 

Нефтегазосборный трубопровод 

1,2 0,35  2285,0 9,1 20793,5 7277,7 

3,4,5,6 0,30 4289,0 9,1 39029,9 11709,0 

  33,0 срезки нет – дороги, лесополоса 

  6607,0  59823,4 18986,7 

Выкидной трубопровод 

2 0,35 72,0 9,1 655,2 229,3 

  28,0 
срезки нет – земли промышленно-

сти 

Итого  100,0  655,2 229,3 

Всего по объекту    60478,6 19216,0 

Объем работ в их технологической последовательности приводится в таблице 3.1.2.2. 

Таблица 3.1.2.2- Ведомость объемов работ технического этапа рекультивации 

Наименование работ Всего 

трубопровод 

механизиро-
ванным 

способом 
вручную 

1. Срезка ПСП, м3 19216,0 19216,0 - 

2. Складирование ПСП во временный отвал, м3 19216,0 19216,0 - 

3. Обратное нанесение ПСП на полосу срезки, 

м3 
19216,0 19216,0 - 

4. Разравнивание на участках временного от-

вода, на прилегающей территории, м3 
- - - 

5. Грубая планировка, м2 60478,6 60478,6 - 

6. Чистовая планировка, м2   159518,0 159518,0 - 
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3.2 Биологический этап рекультивации 

Биологической рекультивации подлежат участки земель, используемых в 

сельскохозяйственном производстве. Проектом предусматривается восстановить утраченное 

плодородие сельскохозяйственных угодий в их прежнем состоянии. Срок биологической 

рекультивации (мелиоративный период) - 1 год. 

Биологический этап рекультивации проводится с применением общепринятых 

агротехнических мероприятий, включающих предпосевную обработку почвы, внесение 

органических и минеральных удобрений, посев многолетних травосмесей и уход за посевами. 

Для восстановления нарушенного плодородного слоя почвы и почвенной биоты необходимо 

обязательно вносить повышенные дозы органических и минеральных удобрений. Особенно 

эффективным мероприятием является внесение органических удобрений в дополнение к 

остаткам растений. Внесенные удобрения улучшают водно-физические свойства, обогащают 

почву органическим веществом, улучшают водо- и воздухопроницаемость поверхностных 

горизонтов и способствуют усиленному выделению углекислоты при разложении отмерших 

органических веществ и дыхании растений.  

В соответствии с ФЗ «О карантине растений» при проведении восстановительных работ 

следует исключить вероятность распространения карантинных объектов в результате 

использования органических удобрений. Внесение органических удобрений возможно после их 

обследования на наличие карантинных объектов и получения заключения о состоянии 

подкарантинной продукции. Затраты на проведение исследований органических удобрений на 

наличие карантинных объектов заложены в стоимости органических удобрений. 

Конкретные нормы внесения органических и минеральных удобрений принимаются 

согласно почвенно-агрохимической характеристики нарушаемых земель. 

Площади нарушаемых и восстанавливаемых земель в разрезе по землепользователям 

приведены в таблице 3.2.1. 

Таблица 3.2.1. - Ведомость нарушаемых и восстанавливаемых земель 

Наименование 

землепользователей 

Общая площадь отводимых земель, га Площадь восстанавливаемых 
земель, га 

В
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Земли сельскохозяй-

ственного назначения 
        

Администрация муни-

ципального района 

Большеглушицкий 

0,7452   0,6542 0,0345 0,0565 0,6887  0,6887 

Администрация муни-

ципального района 

Большеглушицкий, в 

аренде ООО "Южный" 

63:14:0705003:4 

1,9346 1,9346    1,9346 1,9346  

Ракитин Алексей Вла-

димирович 

63:14:0803001:22 

1,7553 1,7553    1,7553 1,7553  

Ракитин Алексей Вла-

димирович 

63:14:0803001:25 

1,9488 1,9488    1,9488 1,9488  

Сулейманов Мустафа 

Ясын-Оглы 

63:14:0705003:49 

9,3860 9,3860    9,3860 9,3860  
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Туружбаев Насан Саи-

нович 

63:14:0705003:119 

0,2384 0,2384    0,2384 0,2384  

Итого по землям сель-

скохозяйственного 

назначения 

16,0083 15,2631 0,6542 0,0345 0,0565 15,9518 15,2631 0,6887 

Земли промышленно-

сти 
        

Ракитин Алексей Вла-

димирович 

63:14:0803001:20 

0,0678       0,0678    

Итого по землям про-

мышленности 
0,0678    0,0678    

Всего по объекту 16,0761 15,2631 0,6542 0,0345 0,1243 15,9518 15,2631 0,6887 

Площадь, на которой необходимо проведение биологического этапа рекультивации, 

составляет 15,9518 га, из них 15,2631 га восстанавливаются под пашню, 0,6887 га под 

пастбище/залужение многолетними травами. Восстановлению не подлежат земли 

промышленности и полевые дороги.                                                                                                                                                

3.2.1. Восстановление земель под пашню 

С целью восстановления плодородия пахотного слоя почвы, утраченного в процессе 

строительства, предусматривается комплекс агротехнических работ по системе черного пара, 

включающих предпосевную обработку почвы, внесение органических и минеральных 

удобрений. Выбранная технология направлена на максимальное накопление влаги и 

питательных веществ в почве. 

Паровое поле (черный пар) – это поле севооборота, не занимаемое посевами в течение 

вегетативного периода и содержащееся в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Это 

эффективное агротехническое средство повышения плодородия почвы, накопления влаги в ней, 

увеличения урожайности всех культур севооборота, основной элемент научно обоснованной 

системы земледелия. 

Предусматривается внесение органических удобрений в дозе 100 т/га. Норма внесения 

органических удобрений – расчетная величина и определена исходя из необходимости 

восстановления потерь гумуса от производства строительных и, впоследствии, планировочных 

работ и хранения во временном отвале. При этом учитывались почвенные условия. 

Подготовленные органические удобрения вносят осенью под вспашку. Подготовленные 

органические удобрения должны отвечать требованиям «Ветеринарно-санитарные правила 

подготовки к использованию в качестве органических удобрений навоза, помета и стоков 

животноводческих и птицеводческих предприятий», утвержденным Министерством сельского 

хозяйства РФ, М.: 2001 (НТП 17-99х). Транспортировка органических удобрений 

предусматривается непосредственно с близлежащих животноводческих ферм или частных 

подворий, которые находятся на расстоянии 25 км.  

В начале мелиоративного периода вносится полная доза минеральных удобрений из рас-

чета 6 ц/га. В качестве минерального удобрения предлагается использовать аммофоску, в соста-

ве которой содержится 11-12% азота, 11-16% фосфора и 15-20% калия. Транспортировка мине-

ральных удобрений осуществляется от франко-склада г. Самара. 

3.2.2. Восстановление земель под пастбище (залужение многолетними травами) 

Мелиоративный период рекультивации пастбища, нарушенных при строительстве объек-

та, принят сроком в 1 год. В течение данного периода проводится комплекс агротехнических 

мероприятий, включающих предпосевную обработку почв, внесение органических и минераль-

ных удобрений, посев многолетних травосмесей и уход за посевами. Предусматривается внесе-
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ние органических удобрений в дозе 80 т/га и минеральных удобрений в дозе 4,5 ц/га. В качестве 

минерального удобрения предлагается использовать аммофоску, в составе которого содержится 

11-12% азота, 46-60% фосфора. Обеспеченность обменным калием в большинстве почв высо-

кая. На всех участках рекомендуется проведение ускоренного залужения многолетними трава-

ми, состоящими из донника – 8 кг/га, житняка – 9 кг/га, пырея сизого – 10 кг/га.  

Технология биологической рекультивации нарушенных земель под кормовые угодья сле-

дующая: 

- ранневесеннее боронование в два следа; 

- вспашка на глубину 20-22 см с одновременным боронованием; 

- прикатывание почвы до и после посева травосмесей; 

- посев травосмеси на первый год; 

Не рекомендуется выпас скота на восстановленном пастбище до образования прочной 

дернины (до 4 лет), сенокошение также не производится до укрепления дернины, т.е. 2-3 года. 

Расчеты потребности в материалах на биологическом этапе рекультивации представлены в 

таблице 3.2.2.1. 

Таблица 3.2.2.1 – Расчет потребности в материалах 

 

Наименование земле-
пользователей 
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участка, 
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угодье 

Норма внесения и высева Потребность 
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Администрация муни-

ципального района 

Большеглушицкий 

0,6887 

пастбище 
80 4,5 10 9 8 55,10 3,10 6,89 6,20 5,51 

Администрация муни-

ципального района 

Большеглушицкий, в 

аренде ООО "Южный" 

63:14:0705003:4 

1,9346 

пашня 
100 6,0 - - - 193,46 11,61 - - - 

Ракитин Алексей Вла-

димирович 

63:14:0803001:22 

1,7553 

пашня 
100 6,0 - - - 175,53 10,53 - - - 

Ракитин Алексей Вла-

димирович 

63:14:0803001:25 

1,9488 

пашня 
100 6,0 - - - 194,88 11,69 - - - 

Сулейманов Мустафа 

Ясын-Оглы 

63:14:0705003:49 

9,3860 

пашня 
100 6,0 - - - 938,60 56,32 - - - 

Туружбаев Насан Саи-

нович 

63:14:0705003:119 

0,2384 

пашня 
100 6,0 - - - 23,84 1,43 - - - 

Всего по объекту 15,9518           1581,41 94,68 6,89 6,20 5,51 
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4 Приложения 

4.1 План расположения на кадастровом плане территории  
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4.2 Почвенная карта 

 

 
 


